



Urząd Miejski w Tułowicach
ul. Szkolna 1, 49-130 Tułowice
tel.: +48 77/4 600 143, +48 77/4 600 154, +48 77/4 600 472, fax.: +48 77/4 600 474
e-mail: tulowice@tulowice.pl, www.tulowice.pl

Tułowice, dn. 2.09.2021 r.

IB.7013.37.2021

Przewodniczący Rady Miejskiej
Pan Frederic Coppin

Odpowiadając na zapytanie nr rej. RO.003.3.2021 z dnia 23.08.2021 r. **dot. udzielenia informacji na temat nowego projektu świetlicy w Szydłowie wyjaśniam :**

Na posiedzeniu komisji Rady Miejskiej w dniu 8.07.2021 r. przeprowadzono dyskusję, o dalszym sposobie prac nad realizacją ujętego w budżecie na rok bieżący zadania związanego z budową świetlicy w Szydłowie. Po dyskusji ustalono, że nie jest możliwe dalsze już zwiększenie kosztów inwestycji, który według cen kosztorysowych osiągnął kwotę ok. 2.3 mln zł. Zobowiązano Burmistrza do zmiany projektu, tak aby całkowity koszt inwestycji zamknął się w granicach 1.2 mln zł.

W dniu 27 sierpnia b.r. odbyło się spotkanie z Radą Sołecką Szydłowa w sprawie zapisów, jakie zostały zawarte w protokole z posiedzenia Rady Sołeckiej z dnia 12.07.2021 r. Po dłuższej dyskusji ustalono, że będą kontynuowane prace nad zmniejszeniem budynku świetlicy. Zmniejszenie budynku świetlicy nie wpływa na zmniejszenie powierzchni sali, która nadal pozostała o pow. 80.0 m², tak jak w pierwszej wersji projektu. Pozostanie zaplecze kuchenne, magazyn, pomieszczenie Rady Sołeckiej, hall oraz pomieszczenia sanitarne. W stosunku do poprzedniego projektu budynek zostanie zmniejszony o część podpiwniczoną oraz pomieszczenia dla straży pożarnej i pokój biblioteki. Na spotkaniu zaproponowano, żeby nieznacznie powiększyć budynek o pomieszczenie siłowni, z której korzystają mieszkańcy Szydłowa. Wniosek ten uwzględniono i w dniu 1.09.2021 r. przedstawiono Radzie Sołeckiej skorygowany projekt.

W wyniku poczynionych ustaleń gmina zawrze z projektantem umowę na aktualizację projektu, tak aby w listopadzie b.r. przeprowadzić przetarg na realizację inwestycji.

Gmina nie może wycofać się z realizacji projektu, gdyż na dofinansowanie budowy uzyskała wsparcie ze środków zewnętrznych w wysokości 500 000,00 zł, które musi wydatkować do końca 2022 roku. Rezygnacja z realizacji projektu, tak jak wnioskuje Rada Sołecka skutkować będzie zwrotem dofinansowania.

BURMISTRZ
Andrzej Wesolowski