

Protokół Wspólnego
Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Tułowicach
z dnia 04 października 2019 r.

Posiedzenie odbyło się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Tułowicach i trwało od godz. 17⁰⁰ do godz. 19⁰⁰.

W posiedzeniu udział wzięło 15 radnych.

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Frédéric Coppin, który przywitał przybyłych na posiedzenie, stwierdził ich prawomocność. Następnie przedstawił porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia Komisji Wspólnej.
2. Przedstawienie porządku obrad Komisji.
3. Historia projektu świetlicy:
 - a. pomysł na powstanie,
 - b. wstępna wartość szacunkowa projektu,
 - c. wizualizacja projektu,
 - d. kosztorys itp.
4. Sposób informowania o obawach dotyczących projektu:
 - a. rozmowa z Panem Adamem Ratusznym,
 - b. rozmowa z Radnym Szydłowa Panem Krzysztofem Mrozem,
 - c. przeanalizowanie, czy były informacje do Burmistrza, do Przewodniczącego, do Wiceprzewodniczącego, do Rady, dot. obaw co do przekroczenia szacunkowej wartości inwestycji, o refleksjach czy taka świetlica, w takim kształcie jest potrzebna w Szydłowie.
5. Opinia Przewodniczącego o Wiceprzewodniczącego.
6. Opinia Burmistrza.
7. Opinia Radnych
8. Wniosek formalny o zmianę projektu uchwały wieloletniej (tak czy nie)
9. Zakończenie obrad.

Porządek obrad został przegłosowany i jednogłośnie przyjęty (15 głosów „za”).

Ad. 3.

Przewodniczący Rady Frédéric Coppin poprosił Pana Adama Ratusznego, pracownika Referatu Inwestycji i Budownictwa o omówienie projektu budowlanego świetlicy wiejskiej w Szydłowie.

Pan Adam Ratuszny przedstawił historię i ewolucję projektu przebudowy świetlicy. Wskazał, że licząc na dofinansowanie, obecna wersja projektu została wykonana w 2014r. (ówczesna wartość 1.300,00 zł. brutto), niestety po wykonaniu, zostały wprowadzone zasady, że dofinansowanie inwestycji będzie realizowane jedynie w stosunku do zadań o wartości do 1 mln. zł.

Wyjaśnił, że po uaktualnieniu, cena podskoczyła do 2 mln. zł., co potwierdziły oferty przetargowe złożone na wykonanie zadania.

Brak pytań.

Ad. 4.

Przewodniczący Rady zapytał czy Radnym i Burmistrzowi były przekazywane informacje, iż kwota tak znacznie wzrosła i dlaczego.

Pan Adam Ratuszny odpowiedział, że aktualizacja kosztorysu została wykonana w czerwcu br., a dopiero we wrześniu, po otwarciu ofert potwierdziło się, że koszt jest taki wysoki.

Przewodniczący dociekał dlaczego taka informacja nie była przekazana Burmistrzowi i Radzie.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych Krzysztof Mróz wspomniał, że już na burzy mózgów w roku poprzednim mówiono o wzroście kosztów.

Radni dyskutowali na temat losów projektu i wzrostu ceny oraz wariantów ewentualnych zmian.

Burmistrz Andrzej Wesołowski powiedział, że projekt świetlicy uwzględniał potrzeby wszystkich grup społecznych sołectwa i wykonywany był z myślą, iż będzie dofinansowany. Stwierdził, że nikt nie neguje potrzeby przebudowy świetlicy i należy ustalić co i jak zrobić, aby pomimo braku dofinansowania zewnętrznego świetlica powstała.

Wiceprzewodniczący Rady Roman Kopij przedstawił, przygotowany przez Burmistrza wykaz inwestycji dotyczących budowy i modernizacji świetlic wiejskich w Gminie Tułowice wraz z wykazem kosztów i kwotami dofinansowań.

Ad. 5, 6, 7.

Przewodniczący Rady Frédéric Coppin wyraził opinię, że problemem jest brak dofinansowania i wszyscy, którzy chcą budowy świetlicy w Szydłowie mają świadomość wzrostu kosztów.

Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Michał Luty zaproponował wybór jednego z trzech rozwiązań:

1. Budowa świetlicy za 2 mln. złotych,
2. Przeprojektowanie budynku na mniejszy,
3. Całkowite odrzucenie planów inwestycji.

Skarbnik Gminy Bożena Gąska wskazała na inne potrzeby, które wymagają wkładu własnego przy możliwym dofinansowaniu z zewnątrz. Powiedziała, że budowa w obecnym wariantcie jest możliwa, lecz wówczas wystąpi niebezpieczeństwo utraty płynności finansowej Gminy.

Skarbnik przedstawiła wątpliwości, czy gdyby przeprojektować (w ciągu 1 roku) i w efekcie zmniejszyć koszty, to będzie gwarancja, że do tego czasu koszty znowu nie wzrosną do 2 mln.

Radni kolejno przedstawiali swoje opinie na temat poszczególnych opcji.

W wyniku dyskusji sformułowano propozycję:

- 500 tys. zł. w 2019 roku
- 1 mln. zł. w 2020 roku
- przeprojektowanie (bez piętra, zmian ogrzewania na podłogowe)

Głosowanie:

Głosowało 15 radnych: 14 głosów „za” i 1 „wstrzymujący się”

Ad. 8

Przewodniczący Rady poprosił Burmistrza i Skarbnik o zmianę projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z ustaleniami.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych Krzysztof Mróz podziękował za owocną debatę i poprosił Burmistrza o zakomunikowanie mieszkańcom Szydłowa zmian planu budowy świetlicy.

Adam Ratuszny poinformował, że przygotowuje informację o gotowych planach i projektach inwestycji w poszczególnych sołectwach.

Skarbnik Bożena Gaska zaproponowała, aby podczas burzy mózgów określić priorytety w następnych 4 latach oraz kolejność realizacji inwestycji i wówczas głosować za poszczególnymi pozycjami.

Ad. 9.

W związku z wyczerpaniem tematów, Przewodniczący zamknął posiedzenie.

Protokołowała:

Iwona Węgrowka